



Frisbee – Free is better

## ReVisio

Anna Zerbinati    Francesco Versaci (PM)

Università di Padova

5 giugno 2004

# Generalità

Nome gruppo	Frisbee
Nome progetto	ReVisio
Project Manager	Francesco Versaci
Cliente finale	Provincia di Rovigo – Area trasporti, pianificazione e tutela del territorio
Data inizio	30/04/2004
Data fine (prevista)	18/07/2004
Costo Economico	Nulla
Costo in Tempo	2 mesi e mezzo



# Stakeholders

- Provincia di Rovigo – Area trasporti
- Imprese di revisione della provincia di Rovigo
- Abitanti della provincia di Rovigo
- Prof. Luca Pretto
- Ing. Giorgio Beghini
- Gruppo di progetto Frisbee



# Obiettivi

- Creare una base di dati riguardante le imprese di revisione della provincia di Rovigo
- Soddisfare le esigenze degli Stakeholders
- Acquisire competenze per realizzare basi di dati
- Acquisire competenze di project management
- Confrontarsi col *mondo reale*
- Superare con un buon voto l'esame



# Risultati

- Sistema informatico
- Documentazione del sistema informatico
- Manuale utente
- Presentazione al docente
- Presentazione del piano di progetto



# Vincoli

- Temporalità:
  - 5 giugno – presentazione del piano di progetto
  - 18 luglio – consegna al cliente
- Strumentali:
  - Server Linux con PostgreSQL, PHP, Apache
  - Software *libero* per la presentazione



# Criticità

Descrizione	Responsabile	Azioni	Stato
Esatta comprensione delle esigenze del cliente	AZ	Colloqui	90%
Studio SQL	AZ, FV	Studio	10%
Studio PHP	AZ, FV	Studio	70%
Studio HTML/CSS	AZ, FV	Studio	50%
Installazione	FV	Prove	50%



# Gestione della qualità

- Controllo di qualità sullo schema E-R
- Verifica dello schema E-R da parte del docente
- Verifica delle funzionalità della base di dati
- Verifica dell'interfaccia utente





# Milestones

<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stato</b>
06/05	Progetto approvato dal prof.	Raggiunto in tempo
02/06	Presentazione pronta	Raggiunto in tempo
09/06	Schema E-R ristrutturato pronto	
28/06	Base di dati pronta	
13/07	Applicazione pronta	
18/07	Consegna prodotto e chiusura progetto	




# Piano di comunicazione

<b>Destinatario</b>	<b>Contenuti</b>	<b>Formato</b>	<b>Quando</b>
Funzionari provincia	Requisiti	Colloquio	07/05
Imprese di revisione	Requisiti	Colloquio	21/05
Ing. Beghini	Piano di preoprogetto	Presentazione	05/06
Prof. Pretto	Schemi E-R	Cartaceo	09/06
Cliente	Documentazione	Cartaceo/PDF	14/07



# Work Breakdown Structure



# Diagramma di Gantt

